

1) Obiettivi modificati

NR	OBIETTIVO	DENOMINAZIONE	% AZIONI AL 31.08.201	NOTE	MISS	PROG
1	ATUR01S	ELABORAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG ZONA "BORGO"	0,00	Obiettivo sospeso. Le procedure di liquidazione per alcune ditte consorziate impediscono la concertazione del nuovo assetto urbanistico del Piano Particolareggiato, pertanto l'obiettivo verrà traslato nella sua completezza amministrativa a fine 2014 e nei primi mesi del 2015	08	01
2	ATUR02S	ELABORAZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG PER L'INSEDIAMENTO DELL'OUTLET DEL MOBILE NEL COMPARTO PRODUTTIVO SAN CARLO	90,00	Posticipata azione 3	08	01
3	ATUT01S	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI SUAP/SUE	17,50	Posticipate azioni 1 e 2	08	01
4	ATUT02S	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON GLI ATTI DI COORDINAMENTO REGIONALE INTRODOTTI DALLA L.R. N. 15/2013	0,00	Posticipata azione 2	01	06
5	ATUT03S	PARTE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG E VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO "BORGO"	0,00	Obiettivo sospeso. Le procedure di liquidazione per alcune ditte consorziate impediscono la concertazione del nuovo assetto urbanistico del Piano Particolareggiato, pertanto l'obiettivo verrà traslato nella sua completezza amministrativa a fine 2014 e nei primi mesi del 2015	08	01
6	ATUT04S	PARTE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG PER L'INSEDIAMENTO DELL'OUTLET DEL MOBILE NEL COMPARTO PRODUTTIVO SAN CARLO	55,00	Posticipate azioni 3 e 4	08	01
7	ATPI01S	RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE TERME	74,66	A causa liquidazione coatta della ditta appaltatrice VARIATE TEMPORANEE AZIONI 1-2-4-7-8 E RINVIATE AL 2015 AZIONI 5 E 6. RINVIATI AL 2015 INDICATORI 5 E 6	01	06
8	ATAT01S	RIORGANIZZAZIONE ALBO COMUNALE ASSOCIAZIONI	13,30	Posticipate azioni 1/2/3 in quanto non è ancora stata nominata la Commissione Cultura prevista entro fine settembre dal Consiglio Comunale.	05	02
9	ATAT02S	NUOVI CRITERI PER L'UTILIZZO DEL LOCALE DI VIA MATTEOTTI	10,00	Posticipata azione 1 in quanto non è ancora stata nominata la Commissione Cultura prevista entro fine settembre dal Consiglio Comunale.	05	02
10	DGRG04S	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI/CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/IRA	10,00	Variata azione 2	01	03
11	DGAG01S	PROGETTO ANPR - ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - PROGETTO PLURIENNALE	0,00	Posticipate azioni 1 e 2	01	07
12	DGSP02S	FAVORIRE AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA SUI TEMI DELL'INTECULTURA IN PROGETTI ANTI-CRISI	79,82	Eliminata azione 4 e indicatore 3 e riparametrati i pesi sulle altre azioni/indicatori	12	08
13	DGCS01S	REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ACCESSI PUBBLICI NELLA BIBLIOTECA CAPOLUOGO	10,00	OBIETTIVO SOSPESO in attesa di finanziamento parte investimenti	05	02
14	DGAP01S	L'ARCHIVIO COME PRIMARIA FONTE INFORMATIVA DELL'ENTE - COMPLETAMENTO OBIETTIVO 2013	0,00	Posticipate azioni 1 e 2	01	02
15	DGIG01S	DARE UN'IDENTITA' DI QUALITA' ALLA LUDOTECA COMUNALE "SPASSATEMPO"	44,43	Posticipata azione 1	12	01
16	DGSS01S	PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA E ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA 2014-2015 E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI CON L'OFFERTA FORMATIVA	40,00	Eliminata azione 3 e indicatore 2. Posticipata azione 1	04	02
17	ZZTB04S	VALORIZZAZIONE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU.	20,00	Variata tempistica azioni 2 e 3.	01	04

2) Nuovi obiettivi

1	DGCO02S	ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PERFORMANCE IN ATTUAZIONE PNA (190/2012)			01	10
2	DGOR01S	CREAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI INPDAP DIPENDENTI EX ISTITUZIONE			01	10